



Fre Tel: 0451 / 480 656 29
19.12.2018

Betriebliche Information der Lübecker Hafenbahn über Bauarbeiten

Gültig ab 08.01.2019

Lübeck Nordlandkai:

Abriß und Neubau der Josephinenbrücke

Ab 08.01.19 wird die Josephinenbrücke abgerissen und erneuert. Die Arbeiten dafür werden nicht ohne Einschränkungen für den Bahnverkehr ablaufen. Die normalen Arbeiten werden durch halbseitige Sperrungen der Gleise unterhalb der Brücke durchgeführt, Gleis 2 und 3 oder Gleis 4 und 5. Für die Abrissarbeiten und das Einsetzen der Brückenteile muss der Bahnverkehr komplett unterhalb der Brücke eingestellt werden. Damit die Baufirma vernünftige Arbeitspausen bekommt haben wir uns im Vorwege auf 48 Stunden Sperrungen am Wochenende geeinigt. Die Sperrzeiten sind dann jeweils von Freitag 20:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr. Das bedeutet für die Durchführung der Rangierarbeiten, dass am Freitag bis 20:00 Uhr die Möglichkeit für die Abholung und Zuführung von Waggons besteht. Dann ist die nächste Bedienung erst wieder ab Sonntag 22:30 Uhr möglich. Die Baufirma hat uns einen vorläufigen Bauplan zur Verfügung gestellt und somit können wir schon mal die vorläufigen Sperrtage bekanntgeben:

Nr	Beginn	Ende	Arbeiten
1	Fr 01.02.19, 20:00 Uhr	So 03.02.19, 22:00 Uhr	Abbruch Kragarme
2	Fr 08.02.19, 20:00 Uhr	So 10.02.19, 22:00 Uhr	Abbruch Kragarme
3	Fr 17.05.19, 20:00 Uhr	So 19.05.19, 22:00 Uhr	Stahlkonstruktion auflegen
4	Fr 24.05.19, 20:00 Uhr	So 26.05.19, 22:00 Uhr	Gehwegbrücken einheben
5	Fr 16.08.19, 20:00 Uhr	So 18.08.19, 22:00 Uhr	Fahrbahnbrücke vorschneiden
6	Fr 23.08.19, 20:00 Uhr	So 25.08.19, 22:00 Uhr	Fahrbahnbrücke ausheben
7	<i>Do 05.09.19, 20:00 Uhr?</i>	So 08.09.19, 22:00 Uhr	Brücke einheben, Termin wird noch geklärt, es werden 72 Std benötigt

Die Sperrzeiten werden rechtzeitig durch eine entsprechende Sperranweisung bekanntgegeben. Von unserer Seite wurde bereits die Oberleitung unterhalb der Josephinenbrücke umgebaut, damit die Arbeiten nicht durch eine unter Spannung stehende Oberleitung behindert wird.


Die Arbeiten sollen das ganze Jahr 2019 andauern.

Wir hoffen damit eine für alle durchführbare Lösung gefunden zu haben.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgt durch die Firma Echterhoff.

Für Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für die Instandhaltung und den Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur sind die für die Lübecker Hafenbahn bekanntgegebenen Regelwerke verbindlich.



Während der Vollsperrungen ist der Bezirksbahnhof und das Terminal Nordlandkai per Bahn nicht erreichbar.

Aufgestellt:
Axel Frerichmann

Verteilt per E-Mail / per E-Mail [BCC]

LHG

Betriebsstellen der Lübecker Hafenbahn: Ww Vorwerk

Lübeck Port Authority

Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Cargo und NRS

