

180592L

2018-06-28

## **An der Untertrave ab Ende 2018 wieder in beide Richtungen befahrbar**

*Straßenbau im Zeitplan - Keine Behinderungen durch Verzögerung der Wassertreppe*

Die Straßenbauarbeiten An der Untertrave sind im Zeitplan. Die Fertigstellung der neuen Verkehrsführung wird bis zum Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein. In der Folge wird dann die derzeitige Einbahnstraßenregelung aufgehoben und der Verkehr kann wieder ungehindert in beide Richtungen den Straßenzug der Untertrave nutzen. Lediglich die Fertigstellung der Wassertreppe und des angrenzenden Platzes wird sich verzögern, so dass eine Fertigstellung dieses Bereichs nach derzeitigen Planungen Mitte 2019 erfolgen wird. Die dazu notwendigen Baumaßnahmen werden aber nicht zu erneuten Verkehrsbehinderungen führen. Dies teilt der Bereich Stadtgrün und Verkehr mit.

Grund für die Verzögerungen ist das vorliegende Ausschreibungsergebnis für den Bau der Wassertreppe, das rund 60 Prozent über der maßgebenden Kostenberechnung lag. Aufgrund dieser hohen Differenz musste die Ausschreibung aufgehoben werden. Nach haushalterischer Ordnung der Finanzmittel und Bewilligung der Mehrkosten durch die politischen Gremien soll die Baumaßnahme noch 2018 neu ausgeschrieben werden.

Der Bereich Stadtgrün und Verkehr bittet um Verständnis für diese nicht vorhersehbaren Verschiebungen.

Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme sind online unter [www.untertrave.luebeck.de](http://www.untertrave.luebeck.de) abrufbar. +++